

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI

97-200 Tomaszów Maz.
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
tel. 44 724 64 09 ; fax 44 723 50 33
REGON 590648333 NIP 773-22-82-071

Tomaszów Maz. 30.10.2017 r.

Znak: RZ.271.20.2017

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice**”

WYJAŚNIENIE Nr 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy RZ.271.20.2017

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Gdzie przewidziane jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z pomieszczeń socjalnych i sanitariatów?

Odpowiedź:

W oparciu o dokonane uzgodnienie z gestorem sieci sanitarnej – Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. – odprowadzenie ścieków nastąpi do istniejącej kanalizacji sanitarnej usytuowanej w ulicy Klonowej w Smardzewicach. Szczegóły zostaną wskazane w warunkach technicznych przez gestora sieci na etapie projektowania inwestycji.

Pytanie nr 2:

Czy na końcu ulicy Klonowej przewidziany jest plac do zawracania?

Odpowiedź:

Załączony do dokumentacji przetargowej Program Funkcjonalno-Użytkowy nie przewiduje placu do zawracania pojazdów, ponieważ Ulica Klonowa stanowi otwarty ciąg komunikacyjny poprzez

istniejącą ulicę Południową. Projektowane odgałęzienie drogi stanowi jedynie dojazd do przewidywanych w PFU miejsc parkingowych (na wysokości Ośrodka Wypoczynkowego „MOLO”)

Pytanie nr 3

Wnosimy o przedłużenie terminu na uzyskanie pozwolenia na budowę drogi z 6 na 8 miesięcy. Wydłużenie terminu wynika z poszczególnych terminów tj.

- wykonanie mapy dc projektowych ok. 1,5 m-ca
- projekt drogi ok. 1 m-c
- podziały działek, opinie, uzgodnienia ok. 2,5 m-ca
- pozwolenie na budowę ok. 3 m-ce

Są to terminy, które wynikają z procedury, jaka obowiązuje w poszczególnych jednostkach uczestniczących przy wydawaniu odpowiednich zgód, uzgodnień i pozwoleń.

Odpowiedź:

W rozdziale IV pkt 3 S.I.W.Z. terminy dla dokumentacji projektowej (tj. wykonania i uzyskania decyzji administracyjnych) zostały określone następująco:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy (GTM + RZGW w Warszawie) - dla zadań nr 1-3
- uzyskanie pozwoleń na budowę i decyzji ZRID- nie później niż w okresie 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy (GTM + RZGW w Warszawie) - dla zadań nr 1-3

Z powyższego wynika, że okres na opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji ZRID dla ul. Klonowej wynosi 9 miesięcy. Dlatego też Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany terminów dla wykonania dokumentacji i uzyskania decyzji ZRID dla ul. Klonowej

Pytanie nr 4:

Prosimy też o wydłużenie terminu na składanie ofert ze względu na konieczność przeprowadzenia konsultacji z firmami specjalistycznymi i złożoność projektu. Wydłużenie terminu umożliwi nam przygotowanie właściwej oferty

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 25 października 2017r. przedłużył termin składania ofert na dzień 7 listopada 2017r.

Pozostałe zapisy S.I.W.Z. pozostają bez zmian.

WOJCI GMINY

Franciszek Szmiigel